Fra kort til virkelighed

Status, erfaringer og udfordringer i omlaegningsarbejdet

Nanna Werdelin Ravn

Sekretaer for Lokal Trepart Vadehavet & Vida-Krusa




De Lokale Treparter Vadehavet og Vida-Krusa

Den store faelles teknikergruppe
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Bilag 1: Kystvand deloplande: Kvzaelstofindsats fordelt pa virkemidler

Spildevandsindsats

Markregulering og

og CAP udtagningsindsats*
Fordelt Teknisk ind- |Teknisk
Ned- Areal, Status- |Baseline- |indsatsbe- regning af indregning af

Hovedfarvands- |Net- strgms delop- belast- |belast- hov, jf. bilag |Spildevands |CAP, sum af markregule- |udtagnings-
omrade vaerk Kystvand delopland kystvand |(land ning ning 1.1 indsats** |effekter ring* indsats*
ID | Navn ID ID Navn ID km? Ton Nfar |Ton Nfar |Ton Nfar Ton Nfar Ton Nfar Ton Nfar Ton N/far

1 | Nordsgen 119 111 | Lister Dyb 119 1.633,9 1.707.6 1.584,2 12,3

1 | Nordsgen 119 107 | Juvre Dyb 119 2729 3079 277,2 3,4 57,6 26,9

1 | Nordsgen 119| 120 | Knudedyb 119| 1.453,4 2.993,0 2.895,5 103,8 26,8 539,1 1.339,0

1 | Nordsgen 119 121 | Gradyb 119 1.845,3 2.683,2 2.545,2 156,7 22,7 389,2 68,8

1| Nordsgen 119 119 | Vesterhavet, syd 316,4 1,7




Der sker ting i MARS

Planlagt indsatsbehov jf. omlaegningsplan 2025
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Status i MARS oktober 2026
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HVOR STAR VI NU?
Opgaven i 2026 og frem

FREMDRIFT!

Fortseette arbejdet med fokus pa lodsejerne

Arbejdet med at fa mere fokus pa synergierne

Natur — Loven lader vente pa sig, men snakken skal igang




HVAD FYLDER | TREPARTERNE?

Lodsejerdialog

Jordfordeling

Radgiverkapacitet

Manglende rammer for natur og biodiversitet
Kommunikation

Det er ikke manglende vilje der fylder for treparterne, men flaskehalse i systemet
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ERFARINGER

Lodsejerne er ngglen
- Projekterne bliver ikke realiseret pa kort/GIS, men ude hos lodsejerne

- Tillid opbygges over tid og lokal forankring er vigtig

Stabile rammer er afggrende
- Man skal kunne radgive lodsejerne med sikkerhed

- Fremdrift er vanskelig, nar veesentlige regler, ordninger mv. mangler

Lokale I@sninger krzever lokal frihed
- Lokalkendskab er en vigtig del af I@sningen

- Ens mal kraever ikke ngdvendigvis ens l@sninger

'Vejen
KOMMUNE



De sidste ar med Grgn Trepart har lzert os, at lodsejere er ngglen,
stabile rammer skaber fremdrift, og at store forandringer kreever,
at man tgr bygge vejen, mens man kgrer pa den.




Tak for jeres tid
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