
Nye stenrev i Roskilde Fjord
- Proces og erfaringer



Nationalpark Skjoldungernes Land

Roskilde Fjord udgør 40% af 
nationalparken



Behov for faglig rådgivning



Dokumentere historisk stenfiskeri 
i Roskilde Fjord



Gennemføre tekniske 
forundersøgelser

1) Finde velegnede steder til stenrevene, dvs.
 områder med fast bund
 områder uden særlige biologiske værdier
 områder uden (væsentlig) betydning for de sejlende

2) Designe stenrevene



Velegnet sted ved Nørrerev



Velegnet sted ved Ægholm 



Velegnet sted ved Veddelev (til formidlingsrev)



Myndighedsbehandling
Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven

 Vilkår om arkæologisk forundersøgelse 
• Bruttobudget: ca. 1 mio. kr. + moms
• Faktisk udgift: ca. 0,2 mio. kr. + moms



Forberede anlægget

Udbud 
 5 inviteret / 3 bød
 Kystsikring ApS fik tildelt opgaven

Kontrakt med entreprenør

Konflikthåndtering – beboere ved 
udskibningsstedet



Anlæg



Opmåle og afmærke
Opdatere søkort 

 Opmåling af revene med Multibeam 
 Data sendt til Geodatastyrelsen

Afmærke med bøjer
 Ikke et krav fra Søfartsstyrelsen i vores projekt
 Men ønske fra:

 Roskilde Fjordudvalg: 5 kompasafmærkninger
 Veddelev Surfklub: 1 gul specialafmærkning

 Roskilde Fjordudvalg vedligeholder afmærkning



Overvågning
• Videnskabeligt overvågningsprogram 

 Ikke midler til at gennemføre!

• Formidle de biologiske forhold før/efter 
 Flora- og fauna-undersøgelse (Aarhus Universitet)
 Fiskeundersøgelse (DTU Aqua)



Økonomi

Finansieringskilder:
• Miljøstyrelsen: 5,4 mio. kr.
• Nationalparken: 1,7 mio. kr.
• Roskilde Kommune: 0,2 mio. kr.

Mio. kr.

Projektledelse 0,6

Tekniske forundersøgelser 0,6

Arkæologiske undersøgelser 0,2

Anlæg, inkl. opmåling 5,2

Særlige formidlingstiltag 0,2

Afmærkning med bøjer 0,05

Overvågning (foreløbig) 0,4

Diverse 0,05

I alt (ekskl. moms) 7,3



Hvordan har vi informeret?

 Hjemmeside og sociale medier
 Offentlige møder
 Pressemeddelelser / Nyhedsbreve

 Artikler
 Skilte
 Arrangementer



Opsummering - erfaringer

 Enkelt anlægsprojekt!
 Tidskrævende
 Omkostningstungt
 Stor nytte af faglig rådgivning
 Vigtigt med udførligt materiale:

 Udbud
 Kontrakt med entreprenør

 Husk:
 Arkæologien 
 Overvågningen (hvilket niveau?)
 Formidlingen



Spørgsmål/kommentarer?
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