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1. Sammendrag og konklusion
Ud fra de beregnede og indhentede priser på staldeksempler-
ne, viser denne FarmTest, at det er muligt at opføre staldan-
læg til under 35.000 kr. pr. ko. Prisintervallet på staldeksem-
plerne ligger på godt 24.000 til knap 33.000 kr./ko.

Finanskrisen har også ramt kvægbruget, og bankernes udlåns-
villighed er reduceret voldsomt. Derfor er billigt og rationelt 
byggeri i fokus. Hvordan bygger man billigt, uden det går ud 
over funktionalitet, dyrevelfærd og arbejdsmiljøet?

Formålet med FarmTesten er at finde ud af, om man kan byg-
ge kvægstalde i Danmark til under 35.000 kr./koplads. En pris 
som dels er realistisk, men som også burde kunne danne ram-
men for en produktion med et fornuftigt overskud. 

Opgaven er derfor: Hvor kan der spares i et byggeri? Formålet 
er at få en praktisk og håndværksmæssig vinkel på byggeriet. 
Målet er at få en bred vifte af sparemuligheder, både hvad an-
går konstruktioner, indretninger, teknik og materialer. 

Indledningsvis er der afholdt møder med 4 entreprenører. 
Der var store variationer i forslagene, men også enighed om, 
at følgende kan reducere byggeomkostningerne:

 | Sengekummer frem for madrassenge
 | Fast gulv frem for spaltegulve
 | In situ støbte gulve frem for præfabrikerede gulve
 | Der kan spares meget med standardløsninger
 | Lige linjer og en simpel bundkonstruktion
 | Modulopbygning
 | Åben kip frem for ovenlys rygning 
 | Lille fritliggende malkestald frem for indbygget malke-

stald
 | Lavere benhøjde på bygningerne

Figur 1.1 Entreprenørerne er enige om, at faste gulve og senge-
kummer er billigst.

 | Ikke over 36 meters bredde på bygningerne
 | 4,5 m spærafstand frem for 4,2 m
 | Malede spær frem for galvanisering
 | Kanalelementer frem for blokke
 | God planlægning før byggestart.

Ud fra overstående er der udarbejdet 12 staldeksempler, som 
der er beregnet byggepris på.

2 eller 3 rækker sengebåse?
Ud fra staldeksemplerne og priserne på dem kan man konklu-
dere, at der bliver brugt ca. 0,5 m2 ekstra staldareal i 2 rk. ift. 
3 rk. Stalde, og at det er billigst at opføre en 3 rk. stald. I stald-
anlæggende til 340 køer er der en forskel på ca. 2.000 kr./ko, 
mens der i staldanlæggene til 640 køer er en forskel på ca. 
1.200 kr./ko.

Udvendigt eller indvendigt foderbord?
Ved at vælge et udvendigt foderbord i stedet for et indvendigt 
foderbord, kan der spares ca. 1,8 m2 bygning pr. ko. Til gen-
gæld er kvadratmeterprisen for stalde med udvendige foder-
borde klart højere end stalde med indvendige foderborde. 
Dette skyldes større udgifter til vejanlæg og foderkummer. 
Samlet set er det dog billigere at bygge med udvendig foder-
bord. Prisforskellen i staldene til 340 køer er ca. 1.700 kr./ko, 
mens forskellen i staldene til 640 køer er 2.100 kr./ko.

Fast gulv eller spalter?
Det er billigere at bygge stalde med fast gulv end med spalter. 
Prisforskellen i staldene til 340 køer er 1.400 kr. pr. ko, mens 
forskellen i staldene til 640 køer er ca. 900 kr. pr. ko. 

Figur 1.2 Samlet set er det billigere at bygge med udvendig end 
indvendigt foderbord.
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Prisforskellen ligger i omkostningerne til spalter og kanaler, 
da omkostningerne til gødningshåndtering stort set er den 
samme i staldene til 340 køer. Gødningshåndteringen i 
spaltestaldene koster ca. 100.000 kr. ekstra, hvis der tages 
udgangspunkt i staldene til 640 køer. 

340 eller 640 pladser?
I de anlægsstørrelser, der bliver arbejdet med i denne 
FarmTest, er det billigst at bygge et større anlæg. Tages der 
udgangspunkt i staldeksemplerne, er der ca. 2.900 kr./ko 
at spare ved at gå fra 340 til 640 køer. Det skyldes, at de 

”mindre” stalde bliver mere komplekse, og der er færre dyr at 
dele startomkostningerne ud på.

Swing-over eller side-by-side?
Der har det seneste stykke tid været meget fokus på sving-
over malkestalde. Ved at vælge en sving-over malkestald i 
stedet for en traditionel side-by-side malkestald vurderes 
det, at der kan spares ca. 73.000 kr. i anlæggene til 340 køer 
(ca. 210 kr./ko) og ca. 190.000 kr. i anlæggene til 640 køer 
(ca. 270 kr./ko).  
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2.  Baggrund for byggeprisanalyse
2.1 Udsagn fra entreprenører

Ved møderne med de 4 entreprenører blev de blandt andet 
spurgt, om følgende forhold havde betydning for byggepri-
sen, og i givet fald hvilken: 

 | Indretning i forhold til byggetid og -pris
 | Standardløsninger
 | Bygningsdimensioner
 | Præfabrikation og elementløsninger
 | Bærende konstruktioner, dimension og materialer
 | Materialer i gulv, vægge og tag
 | Teknik - hvad er nødvendig/ikke nødvendig?
 | Hvordan optimeres byggeprocessen generelt?
 | Andet som har betydning for prisen

Håndværkerne havde mange måder og gode ideer til at 
gøre byggeriet billigere. Erfaringer som de havde hentet fra 
byggepladserne. Samtidig viste det sig dog også, at det, som 
håndværker A mente, var med til at gøre byggeriet billigere, 
havde håndværker B og C ikke den samme opfattelse af. 
Det viste sig med stor tydelighed, at håndværkerne arbejder 
forskelligt, gør tingende på deres egen måde, og gjort deres 
egne erfaringer. 

Håndværkere arbejder meget traditionsbundet og gør tin-
gene på samme måde hver gang. Derfor er nytænkning og 
kreativitet ikke altid det, der kommer først ved indretning og 
konstruktion af nye stalde. 

Dette kan godt være en hæmsko i bestræbelserne på at 
komme med helt nye tiltag til billiggørelse af vore kvæg-
stalde. I tabel 2.1-2.4 ses et udpluk i de udsagn vi fik fra de 
fire entreprenører:

Indretning i forhold til 
byggetiden og -pris

Modulopbygning
Lige linjer – støbeteknisk, f.eks. samme gangareal hele vejen igennem stalden
Gulvtype - langsgående dræn af elementer og én skraber er billigst
Midtergående foderbord er billigere end to udendørs
Flere stalde med midtergående drivgang imellem frem for en stor stald
Det er gulvkonstruktionen, der koster i en kvægstald – ikke om der er mursten i gavlen!
Hele bunden skal kunne laves færdig, inden der rejses spær

Standardløsninger Gentagelseseffekt gør byggeriet billigere

Bygningsdimensioner
Hver enkelt bygning skal kunne udvides
Over 3.000 m2 er to bygninger billigere
Det er dyrere at bygge til malkekarruseller end til malkestalde

Teknik- hvad er nødven-
dig /ikke nødvendig

2x16 side by side malkestald er billigst, men passer ikke optimalt til mandskab
Bør sammenligne byggeomkostninger med driftsomkostninger
Så få sliddele, som muligt

Hvordan optimeres byg-
geprocessen generelt

Kende bygherres mål inden opstart
God tilrettelæggelse inden opstart
God byggestyring
Kendskab til hinanden – håndværkere imellem (hovedentreprise) 

Andet Fremtidige størrelser på stalde: 600 – 900 køer
Eksempel på råbygning - eks. el, VVS og ventilation: 1.250 kr.
Klimaskærm: 550 – 750 kr.
Kan evt. gøres billigere med teltløsning. Her skal der kunne spares stål og byggetid. 
Bygningerne skal være salgbare – ellers bliver afskrivningen for stor

Tabel 2.1 Udpluk af udsagn fra håndværker A
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Tabel 2.2 Udpluk af udsagn fra håndværker B

Indretning i forhold til 
byggetiden og -pris

Så lidt spildplads som muligt
Udendørs foderbord er ikke billigere pga. af omkostninger til afløb.
Kumme-sengene er billigere end madrassenge
Inventar boltes fast
Inventarløsninger med mindre jern – f.eks. træ eller plastik
Silokøletank er billigere pga. mindre bygning
Så lille servicebygning som mulig
Fast gulv er billigere end spaltegulv
Indretningen har ikke betydning for byggetiden – det har antallet af bygninger
Presenning over malkegrav i stedet for fuldisoleret bygning 

Standardløsninger Der kan spares meget

Bygningsdimensioner Spærdimensionen er en mindre post og derfor ikke nødvendig at regne på
Benhøjde på 3 eller 3,5 m er billigere end 4 meter
Brede bygninger er ikke dyrere end smalle bygninger, da pladsen udnyttes 
bedre

Præfabrikation og ele-
mentløsninger

Præfabrikerede løsninger er dyrere (5- 7 %) – dog kan elementer være en god 
idé i servicebygning

Bærende konstruktioner, 
dimension og materialer

Der skal regnes på forskellen mellem 4,5 og 6 m spærafstand
Støttesøjler midt i stald er ikke billigere

Teknik - hvad er nødven-
dig/ikke nødvendig?

Kan en strørobot tjene sig selv hjem?
Licitation på teknik kan spare mange penge
Lille malkestald er tilstrækkelig til vores staldstørrelser

Hvordan optimeres byg-
geprocessen generelt?

Bunden gøres færdig inden der sættes spær op. Det er bøvlet med maskiner 
under spær

Andet Forslag om separat ædeplads udenfor bygning kan være billigt

Tabel 2.3 Udpluk af udsagn fra håndværker C

Indretning i forhold til 
byggetiden og -pris

Kælder under malkestald er en dyr konstruktion
Lysrygning er en dyr løsning
Ved udendørs foderbord kan foderkummer spare udhæng og være billigere, 
hvis der spares på væghøjden
Bagkant i sengene kan laves i træ (4x8”)
Fald på hele stalden i længderetning – dog kun ved sand
Inventar boltes i beton (ikke støbes)
Fritliggende servicebygning
Gardin over malkegraven i stedet for isolering i hele bygning

Standardløsninger Der skal laves standardløsninger indenfor:
• Inventar
• Malkestald
• Gødningshåndtering
• Servicerum – der ligger meget tid i disse rum

Bygningsdimensioner Ikke over 36 m i bredden
6 m spærafstand m. stålåse (spare montagetid) er billigst – dog ikke ved eternit-
tag
Benhøjde: 2,6 – 2,8 m!?!
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Præfabrikation og ele-
mentløsninger

Servicerum bør laves som en standard indretning
Evt. container/pavilloner til bad/wc, spidserum og evt. teknik
Præfabrikerede elementer i gulv er for dyre i forhold til pladsstøbte gulve
Elementer i sider i malkegrav og stalde er billigere end støbte/murede
Elementer i kanalvægge er billigere end blokke pga. byggetiden

Bærende konstruktioner, 
dimension og materialer

Malede spær er billigere end galvaniserede (50 – 100.000 kr. pr. stald)
Evt. spær i træ – f.eks. Kerto®
Evt. undvære/reducere stribefundament
Over 4,5 m i benhøjde er dyrt

Hvordan optimeres byg-
geprocessen generelt?

Der kan i gennemsnit spares 20 % på byggetiden ved at arbejde flere steder i 
stalden på samme tid
Tag på byggeri så hurtig som muligt

Andet En stald skal kun holde i 20 år! – derfor kan der bygges i en lavere kvalitet

Tabel 2.4 Udpluk af udsagn fra håndværker D

Indretning i forhold til 
byggetiden og -pris

Indretningen betyder meget for byggetiden – mange små niveauer tager meget 
tid
Lige linjer billiggøre byggeriet
Drivgange i asfalt
Lysrygning er dyr – åben kip kan være en idé
Det vil ikke være en fordel at lade bygningen falde 1 % i forhold til terræn

Standardløsninger Standardløsninger er billigere – evt. modulopbygning
Der er mange penge at spare ved at standardisere alt 

Bygningsdimensioner Bygningsbredde maks. 30-32 m
Skal der være foderbord udvendigt skal de placeres udenfor bygning

Præfabrikation og ele-
mentløsninger

Kanalelementer – OK
Sengeelementer – nej
Bagkant (senge og foderbord) – OK
Gulv – sandsynligvis ikke
Foderkummer – OK
Ydervægselementer under gardiner er for dyre i forhold til blokke

Bærende konstruktioner, 
dimension og materialer

Træspær er billigst op til ca. 30 m, men kræver stolper ned i stalden
Spærafstand 4,5/ 3,9 er billigst ved eternittag
Maling af spær i kl. C2 – middel er billigt – hvad med holdbarhed?
Evt. kun grundmaling

Materialer i gulv, vægge 
og tag

Gavlbeklædning i stålplader
Traditionelt isoleret tag er billigere end sandwichelementer 

Hvordan optimeres byg-
geprocessen generelt?

Bygningen skal lukkes så hurtigt som muligt
Hele bunden graves ud til kote -60 cm – herefter graves der ud til fundamenter, 
kanaler osv. 

Andet Slagge som fyldmateriale
En vaskevæg koster ca. 5.500 kr. pr. stk. – inventar er billigere
Fremtidig staldstørrelse: 300-400 køer
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2.2 Begrundelse for indretning af stald-
eksemplerne

På baggrund af nedenstående er der udarbejdet 12 staldek-
sempler til beregning af priser på nybyggede kostalde.

2.2.1 Størrelse

For at finde frem til bygnings-, besætnings- og holdstørrelserne 
er der taget udgangspunkt i malkestaldens kapacitet pr. time. 
Holdstørrelsen er sat ud fra, at ét hold køer gerne skulle kunne 
malkes på cirka én time jf. Danske anbefalinger, 2010 (Anonym, 
2010a) og flere udenlandske anbefalinger. Det er vurderet, at 
hver malkning af hele besætningen skal kunne klares på ca. 4 
timer (ren malketid, hertil kommer tid til at drive køer til og fra 
malkning samt rengøring af malkestald). For at komme frem 
til kapaciteterne i malkestaldene, er der taget udgangspunkt i 
anbefalingerne vedr. forberedelse fra Kvægs, Team Råvarekva-
litet: ”Sådan malker vi på Mejerigården” (find den her: https://
www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Maelkekvalitet/Sider/Start-
side.aspx under ”Udenlandsk arbejdskraft”). Ud fra dette har 
DeLaval bidraget med beregninger og erfaringer vedr. kapacite-
ter og arbejdskraftsbehov.   

De 4 timer pr. malkning er valgt ud fra, at det skulle være muligt 
at gå fra 2 til 3 gange malkning pr. dag, og det ligeledes skulle 
være muligt at udvide besætningen til ca. det dobbelte, uden 
at malkestalden blev en begrænsende faktor. Disse valg er en 
fordyrelse af projektet, men er valgt for at give fremtidige byg-
herrer en vis fleksibilitet i anlægget. Økonomisk set vil der dog 
være bedre økonomi i at lade en malkestald, malke omkring 20 
timer/døgn. Dette blev dog fravalgt, da det er en udbredt opfat-
telse, at det er vanskeligt at få ansatte til det system. 

2.2.2 Serviceafdeling

Alle var enige om, at hvis det er muligt at reducere arealet i ser-
viceafdelingen, er der mange penge at spare her. Kvadratmeter-

prisen i mange serviceafdelinger ligger ikke langt fra, hvad man 
kan bygge stuehuse til.

I staldeksemplerne har vi derfor prøvet at skære serviceafdelin-
gen ned til et minimum. Vi har dog bibeholdt en separat ind-
gang i serviceafdelingen til dyrlæge og inseminør af hensyn til 
smitterisikoen. Da vi har vurderet, at hvis én af disse trækker en 
sygdom med ind i besætningen, har det langt større økonomi-
ske konsekvenser end udgifterne til den ekstra indgang.

Én af idéerne til at reducere arealet i serviceafdelingen er at 
trække teknik- og mælkeudleveringsrum ud af bygningen. Mæl-
keudleveringsrummet erstattes af en alkoveløsning på silotan-
ken og teknikrummet erstattes af en container (figur 2.1), der 
placeres ved siden af malkecentret. 

2.2.3 Malkestald

Der var bred enighed om, at det er billigere at opføre en stald 
med en malkestald i stedet for AMS eller karrusel. 

Der var ligeledes bred enighed om, at den billigste løsning var 
at etablere et fritliggende malkecenter. Årsagen hertil er, at det 
er mere kompliceret at bygge et malkecenter ind i en stald, end 
det er at placere det i sin egen bygning. En særskilt bygning kan 
dermed også dimensioneres efter, hvad der er nødvendigt for 
malkestalden. 

Et fritliggende malkecenter er også den mest fleksible løsning 
på sigt, hvis produktionen en dag skal udvides.

2.2.4 Indretning – lige linjer

Alle entreprenører var inde på, at en simpel indretning og der-
med bundkonstruktion, er med til at holde byggeprisen nede. 
Det gælder om, at bundprofilen er simpel og helst så ens som 
muligt hele vejen i gennem stalden. Det blev nævnt, at f.eks. de 
kanaler til rundskyld, der normalt opføres foran og rundt om 
AMS’er, er et dyrt bekendtskab. 

Samtlige entreprenører var også inde på, at det var billigere at 
opsætte inventarvaskevægge end at vælge betonvaskevægge, 
hvad enten det er elementer eller de er støbt på stedet.

Stalde med dybstrøelse i hele hvileområdet er fravalgt pga. 
driftsomkostningerne til strøelse samtidig med, at der generelt 
er stor variation i de produktionsmæssige resultater. Her ud 
over vil det være urealistisk med dybstrøelsesstalde i de besæt-
ningsstørrelser der arbejdes med i denne FarmTest.

Der var flere entreprenører, der var inde på, at ved at holde de 
mere komplicerede områder, som f.eks. malkecenter og kælv-
ningsafdelinger (figur 2.2), i bygninger for sig, kan man bygge 
nogle meget billige sengebåsestalde.

Figur 2.1 Uisoleret 20 fods container kan anvendes til teknikrum.
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Med baggrund i overnævnte er det forsøgt at holde bundkon-
struktionen i staldene så simple som muligt, og hvor besæt-
ningsstørrelsen har været til det, er de mere komplicerede stald-
områder trukket ud i separate bygninger. 

2.2.5 Bedst udnyttelse af pladsen

For at leve op til Lov om hold af kvæg (Anonym, 2010b og ano-
nym, 2010c), hvor der bl.a. er krav om 8 m2 staldareal pr. ko, har 
det i de 3 rækkede stalde været nødvendigt at øge arealet i gan-
gene samt indsætte lidt flere senge end køer. 

Med kravet om én ædeplads pr. ko i opstartsholdet har det i de 
3 rækkede stalde været nødvendigt at lave en særlig indretning 
til dette hold, hvilket gør, at arealet ikke er udnyttet optimalt 
her.

Det er forsøgt at udnytte pladsen bedst muligt, da et mindre 
kvadratmeterforbrug kan aflæses direkte på byggeprisen. Især 
i de 2 rækkede stalde har vi forsøgt at optimere arealforbruget, 
da man automatisk kommer over de lovpligtige 8 m2 ved blot at 
følge minimumsmålene på bl.a. senge og gangarealer. Et ek-
sempel herpå er, at der stort set kun er sengeøer med 20 senge, 
der er det maksimale ift. lovgivningen. Det er også derfor, at der 
i nogle af staldene er 7 senge i enden af stalden uden en tvær-
gang. Dette er det maksimale antal senge uden tværgang, og 
det er med til at optimere pladsudnyttelsen. Det skal samtidig 
siges, at vi ikke mener, at løsningen med 7 senge i enden af stal-
den uden tværgange er anbefalelsesværdig.

Antallet af senge i sengeøerne i de 3 rækkede stalde behøves 
ikke være det maksimalt tilladte, da der skal lægges et areal 
til minimumsmålene for at opfylde kravet om 8 m2/ko. Det er 
derfor underordnet, om man øger bredden af tværgangene og 
gangarealerne, eller om der er mindre end 20 senge pr. sengeø.  

Udnyttelsen af pladsen har resulteret i lidt forskellige besæt-
ningsstørrelser. Ud fra DeLaval’s beregninger skulle besætnings-
størrelserne være henholdsvis 340 og 640 køer, hvilket også var 

Figur 2.2 Kælvningsafdelingen kan i større besætninger billigst op-

føres i separate bygninger.

udgangspunktet, da vi begyndte på indretningen. Men for at 
udnytte pladsen optimalt har vi måtte differencere lidt i besæt-
ningsstørrelserne. Dette er måske også noget, fremtidige byg-
herre bør overveje, det kan være forholdsvis for dyrt at bygge 
stald til f.eks. de 10 sidste køer. Det vil dog altid være en indivi-
duel vurdering.  

2.2.6 Konstruktion

Bundkonstruktion
Bundkonstruktionen er den største enkeltpost, men til gengæld 
svær at optimere på, da mange af konstruktionsforholdene er 
givet på forhånd, for at overholde lovkravet om en tæt kon-
struktion. Den største besparelse i bundkonstruktionen er der-
for at optimere konstruktionen, så den bliver hurtigere at op-
føre og derved billigere. 

Bærende konstruktion og tagbeklædning
FarmTesten har undersøgt, om det ville være billigere at op-
føre den bærende konstruktion i enten limtræ eller lamelspær. 
Dette er dog blevet afkræftet efter kontakt til MOELVEN®, der 
påpegede, at prisforholdet mellem stål og træ på nuværende 
tidspunkt gør, at træspær er for dyre, i de bygningsstørrelser 
landbrugsbyggeri arbejder i.   

Entreprenørerne blev spurgt, om der er nogen prisreduktion at 
hente i forhold til spærafstanden. Der var generelt ikke noget 
klart billede af dette, så lang tid der benyttes træåse til at bære 
tagbeklædningen og tagbeklædningen er eternit. Anvendes der 
stålåse er der dog bred enighed om, at 6 m spærafstand gav det 
billigste byggeri. Til gengæld bliver tagbeklædningen (sandwich 
paneler) dyrere, så samlet set er et eternittag stadig den billigste 
løsning.
 
Tagbeklædning med almindelige stålplader med kondensstop 
er generelt blevet fravalgt, da mange oplever, at kondensstop-
pet ikke virker ordentlig, og at det nærmest ”regner” inde i stal-
den under bestemte vejrforhold.

Figur 2.3 Åben ventilationskip er billigt - og okay, når der ikke lig-

ger dyr lige under.
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Kip
En åben lyskip med polycarbonatplader er en forholdsvis dyr 
løsning jf. flere entreprenører. Der er derfor valgt en løsning 
med en 30-40 cm bred fri åbning (figur 2.3) med vindafvisere på 
begge sider. Disse kan laves af omvendte rygningsplader (figur 
2.4). Det kan dog ikke undgås, at det til tider kan regne eller 
sne ned i stalden, selvom vinafviserne reducerer dette meget. 
Lyskippen er derfor fravalgt i de stalde, hvor der ikke ligger dyr 
nedenunder.

Vægbeklædning
Alle udvendige facader, på nær den isolerede del af mal-
kecentret, er beklædt med stålplader. Den isolerede del af 
malkecentret er udført i traditionelle sandwich elementer, 
da dette er den billigste måde at opføre en isoleret konstruk-
tion på jævnført de adspurgte entreprenører.  

Gulvtype
3 ud af de 4 entreprenører mente, at det var billigst at bygge 
med fast gulv ift. et gulv med spalter og skraber over og un-
der. Den sidste entreprenør mente, at man kunne opfører 
et gulv med spalter og skraber over og under til samme pris 
som et fast gulv.

Alle entreprenører var enige om, at hvis der skulle laves fast 
gulv, skulle der være et ordenligt dræn, så man undgik den 
såkaldte gylletsunami. Vi har derfor fravalgt fast gulv, hvor 
drænet kun udgøres af en U-skinne.

I staldeksemplerne er der regnet på to gulvtyper, nemlig 
spalter med skraber over og under, samt et fast gulv med 
dræn. Det faste gulv er med en langsgående drænkanal (fi-
gur 2.5), da vi mener, dette er det eneste dræn, der reelt kan 
forebygge en gylletsunami.    

2.2.7 Sengetype

Alle entreprenører nævnte, at det var billigst at bygge ”sand-
senge” i forhold til traditionelle senge med madrasser (figur 
2.6). Det er dog ikke sandet, der gør forskellen, men det at 
sengen etableres som en kummeseng.

Bagkanten i sengene er udført i betonelementer, det har 
længst holdbarheden og er ifølge entreprenørerne det billig-
ste. Derfor er alle senge i staldeksemplerne sengekummer.

2.2.8 Foderbord

Der var forskellige holdninger blandt de adspurgte entrepre-
nører, om hvor foderbordet skulle placeres. To havde den 
opfattelse, at det var billigst at have et foderbord placeret i 
midten. De to andre mente, at det var billigst at have et ud-
vendigt foderbord. Vi har derfor valgt at lave løsningsforslag 
med både udvendige og indvendige foderborde i staldek-
semplerne.
 
Bagkanten ved foderbordet er udført i betonelementer, det 
har længst holdbarhed og er ifølge entreprenørerne det bil-
ligste. 

Figur 2.4 Omvendte rygningsplader som vindafvisere reducerer 

mængden af sne og regn i stalden meget.

Figur 2.5 Fast gulv med langsgående drænkanal, som forebygger 

gylle-tsunami, dræn i U-skinne kan ikke gøre det.

Figur 2.6 Entreprenørerne siger, at sengekummer er billigere at 

etablere end senge med madrasser.
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2.2.9 Foderkummer

I FarmTesten er der valgt foderkummer (figur 2.7) i de stal-
de, hvor der er udvendigt foderbord. Kummerne i sig selv 
er et fordyrende element, men samlet set er de en billigere 
løsning end at skulle etablere et fast areal/foderbord rundt 
om hele stalden. Ved at vælge foderkummer i stedet for et 
almindeligt udvendigt foderbord, undgår man også kravet i 
gødningsbekendtgørelsen om at opsamle regnvand på disse 
udvendige arealer. 

Foderkummen giver også mulighed for at reducere benhøj-
den og størrelsen af udhænget, uden at fodret bliver udsat 
for regnvand. Det kan dog ikke undgås, at det engang imel-
lem vil være nødvendigt at smide noget foder ud, pga. at det 
er blevet for vådt i regnvejr.

Figur 2.7 Ved udvendigt foderbord er foderkummer billigere at 

etablere end et foderbord, samlet set.

Figur 2.8 Fast drivgang mellem staldene - her med klovbad.

2.2.10 Drivgange

Drivgangene mellem staldene er udført som en fast profi-
leret gang med kanter på begge sider (figur 2.8). Dette er 
betydeligt billigere end en gang med spalter, og kanten gør, 
at man kan skrabe gangen uden spild. I frostvejr kan gangen 
strøs med sand for at forebygge udskridninger.
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I bilag 7.2 ses tegninger over de 12 staldeksempler, som 
er udarbejdet med henblik på at beregne, hvad der gør en 
kostald billigere. Tabel 3.1 viser en oversigt over de 12 stal-
deksempler.

3.  Intro til staldeksempler

4.  Prisberegninger

STAlD 

nr.

AnTAl 

SengeræKKer

FoDerBorDS 

PlACerIng
gUlvTyPe AnTAl m2 AnTAl Køer m2/ Ko

1 2 midt fast 4.248 320 13,3

2 3 midt fast 4.556 361 12,6

3 2 udvendig fast 3.926 350 11,2

4 3 udvendig fast 4.000 357 11,2

5 2 midt spalter 4.248 320 13,3

6 3 midt spalter 4.556 361 12,6

7 2 midt fast 8.317 696 11,9

8 3 midt fast 8.143 716 11,4

9 2 udvendig fast 7.295 684 10,7

10 3 udvendig fast 7.407 725 10,2

11 2 midt spalter 8.317 696 11,9

12 3 midt spalter 8.143 716 11,4

Tabel 3.1 oversigt over staldeksemplernes forudsætninger og kvadratmeterpris.

4.1 omfangsbeskrivelser

4.1.1 Forudsætninger for prisen på råbygnin-
gerne

Råbygningerne er prisfastsat ud fra omfangsbeskrivelsen i 
tabel 4.1, der angiver, hvad håndværkerne skal lave og have 
med.



FarmTest, Kvæg nr. 95 | Sænk prisen på nye kostalde | 2013 | Side 15

Tabel 4.1 omfangsbeskrivelse – råbygninger

Omfang Jordarbejde
Afrømning af muldjord. Mulden afrømmes under de nye stalde samt under veje og pladser og henlægges 
i depot.
I tilbuddet regnes med en flytteafstand på 100 m. Ved byggeriets afslutning genudlægges mulden om-
kring bygninger, hvor der ikke skal være befæstede arealer. Mulden udlægges i en højde af 15 cm under 
fundamentets overkant og med fald væk fra bygningen i 30 cms tykkelse. Der kan regnes med 30 cm 
muld. 
Bortgravning af råjord.
Udgravning af stribefundamenter, punktfundamenter og kanaler.
Levering og udlægning af fyldgrus. Der regnes med et plant byggefelt. Sand kan ikke hentes på ejendom-
men. Fyldgruset komprimeres til min. 98 % Standard Proctor
Levering og udlægning af bundsikringsgrus.
Levering og udlægning af mekanisk stabilt grus.
Tilfyldning.
Byggeveje og blivende veje.

Afløb for regnvand, kloak og gylleanlæg
Afløb for regnvand inkl. brønde og forsinkelsesbassin. Afløb føres til nyt forsinkelsesbasin ca. 80 meter fra 
bygninger. Forsinkelsesbassin skal dimensioneres til at kunne optage nedbør svarende til 150 l/ha/sek i 10 
minutter. 
Afløb for kloak inkl. brønde, pumpe og pumpebrønd. Kloak skal føres til ny 3-kammertank med pumpe og 
derfra til nyt nedsivningsanlæg dimensioneret efter 5 personer. Afstand ca. 50 meter fra servicerum.
Levering og montering af fortank på 50 m3. Dybde 4,0 meter
Pumpeledninger til gylletanke samt øvrige pumpeledninger. Afstand til gylletank 100 meter. 

Betonarbejde
Støbning af stribefundamenter, punktfundamenter, øvrige fundamenter, gulve og betonudstøbninger ved 
porte.
Gyllekanaler
Foderbordselementer
Bagkant senge
Betonspalter godkendt til 5t akseltryk
Pudsning af sokler
Udendørs tværkanal
Epoxybehandling
Platform for silotank og teknik container
Fortank på 50 m3 med dæksel
Udvendig drivgang med 20 cm høj kant i siderne samt profileret gulv
Istøbning af stolper til inventar. Der regnes med 1.050 stk. ved den store stald og 480 stk. ved den lille 
stald
Isolering i gulv i kontor, omklædning og toilet og depot
Gulvvarme i kontor, omklædning og toilet dog ikke i depot

Elementer
Elementleverance og elementopstilling af samtlige betonelementer ud- og indvendigt.

Stålrammer, gavlsøjler
Stålrammer, gavlsøjler, vindafstivning.

Tømrerarbejde
Tagbeklædning og åse
Tagrender og nedløb
Ventilationsrygning
Ventilationsgardiner
Løsholte ved gardiner
Lette ydervægge, trempler, udhæng, m.m.
Døre, vinduer, skydeport og hejseporte
Lofter, isolering m.m.
Udluftning/udsugning fra omklædning og toilet
Skabe i bad/omklædning
Toilet og håndvask i toiletrum
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4.1.3 Forudsætninger for prisen på gødnings-
håndtering

Prisen på gødningshåndterringen er fastsat ud fra omfangs-
beskrivelsen i tabel 4.3, der angiver principperne for teknik-
ken til gødningshåndteringen.

Tabel 4.3 Omfangsbeskrivelse - Gødningshåndtering

4.1.2 Forudsætninger for prisen på inventar

Inventarret er prisfastsat ud fra omfangsbeskrivelsen i ta-
bel 4.2, der angiver, hvad firmaerne skal regne med og have 
med.

Tabel 4.2 Omfangsbeskrivelse - Inventar

Omfang Arbejdet omfatter samtlige leverancer, montager og ydelser som er nødvendige for den fuldstændige 
udførelse og færdiggørelse af inventarentreprisen

Kostald Forværk 
Sengebøjler
Afspæringslåger
Skillerum
Vandkar
Kobørster

Malkestald Afspærringslåger
Gummigulv

Omfang Arbejdet omfatter samtlige leverancer, montager og ydelser, der er nødvendige for den fuld-
stændige udførelse og færdiggørelse af teknikken til gødningshåndtering

Stalde med fast gulv Skrabeanlæg med flabskrabere til gangarealer
Skrabeanlæg med slæbeskovle i drænkanal

Stalde med spaltegulv Skrabeanlæg med slæbeskovle under spalter
Robotskrabere over spalter

Goldkostald Skrabeanlæg med slæbeskovle under spalter
Robotskrabere over spalter

Tværkanal Skrabeanlæg med slæbeskovl i tværkanal 

Fortanken Fortanken er ikke med under gødningshåndteringen, men under råhuset, hvor der er regnet 
med en fortank på ca. 50 m3 4,0 meter dyb.

I fortanken leveres og monteres 1 stk. dykpumpe og 1 stk. propelomrører
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4.1.4 Forudsætninger for prisen på malke- og 
køleteknik

Prisen på malke- og køleteknik er fastsat ud fra omfangsbe-
skrivelsen i tabel 4.4, der angiver principperne for teknikken 
til malke- og køleteknik.

Tabel 4.4 Omfangsbeskrivelse - Malke- og køleteknik

Omfang 
Arbejdet omfatter samtlige leverancer, montager og ydelser, der er nødvendige for den fuldstændige 
udførelse og færdiggørelse af teknikken til malkning og mælkekøling
I staldanlæg til 340 køer skal der monteres 1 stk. malkestald 2 x 12 side by side med fast exit. I stald-
anlæg til 640 køer skal der monteres 1 stk. 2 x 24 side by side med fast exit.
Desuden skal der leveres det nødvendige udstyr til fraseparering af køer til behandlingsafsnit. Samti-
dig ønskes der tilbud på anlæg til køling og opbevaring af mælken.

Malkestald
Malkeanlæg
Inventar i malkestald
Fast gulv i malkegrav
Identifikation
Inventar ved malkestald
Separationsanlæg
Systemudstyr
Drivbom
Rengøring af malkestald
Serviceskinne
Vaskeautomat

Mælkekøletank
18.000/ 34.000 l udvendig silotank med alkoveløsning

Køleanlæg
Anlæg til forkøling med brøndvand
Anlæg med isvand til både forkøling og til køling i tank. Varmegenvinding med varmepumpe og jord-
slanger 

4.2 Priskommentarer

Nedenstående priser er fremkommet dels ved indhentning 
af tilbud fra de medvirkende håndværkere og dels ved kal-
kulationer med udgangspunkt i ”Priskalkulation 2011 Land-
brugsbyggeri” (Anonym, 2011).

Råhuspriserne er fremkommet som en kombination af oven-
stående, mens inventar, gødningshåndtering og malke-/køle-
anlæg er tilbudsindhentning fra et eller flere danske firmaer. 
El og VVS-priserne er kalkuleret ud fra Priskalkulation Land-
brugsbyggeri 2011” og erfaringspriser fra lignende byggesager.

4.2.1 Kvadratmeterpris (kr./m2)

Kvadratmeterpriser (kr./ m2) består af prisen på råhuset, in-
ventar, gødningshåndtering samt el og VVS. Malkestalden er 
ikke medtaget i dette.

2 rækker vs. 3 rækker sengebåse
Kvadratmeterforbruget er generelt 0,5 m2 større pr. ko i en 2 
rækkede stald ift. den 3 rækkede stald. Her ud over er kva-
dratmeterprisen en anelse højere for en 2 rækkede end en 
3 rækkede stald. Dette betyder samlet set, at de 2 rækkede 
stalde er dyrere end de 3 rækkede stalde. 

Udvendige vs. indvendige foderborde
Kvadratmeterforbruget er generelt 1,8 m2 lavere pr. ko i stal-
de med udvendige foderborde end ved indvendige foder-
borde. Til gengæld er kvadratmeterprisen for det udvendige 
foderbord klart højere, hvilket skyldes større omkostninger 
til vejanlæg og foderkummer. Samlet set er det billigst at 
bygge med udvendig foderbord.

Spalter vs. fast gulv
Kvadratmeterprisen for stalde med spalter er højere end 
for stalde med fast gulv og spaltedræn. Prisforskellen er dog 
ikke så stor, da spaltedræn er en dyr konstruktion. Vælges 
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der en U-skinne som dræn, vil forskellen på kvadratmeter-
prisen være noget større og funktionen af drænet utilfreds-
stillende.

4.2.2 Pris pr. ko (kr./ko)

I denne pris er indeholdt omkostningerne til malkestald, 
staldbygning, inventar, gødningshåndtering, el og VVS. Om-
kostningerne til gødningsopbevaring, foderopbevaring samt 
opstaldning af kalve og ungdyr er ikke med i disse priser.

I tabel 4.5 ses prisen pr. ko for de forskellige stalde.

2 rækkede vs. 3 rækkede
Der er en klar tendens til, at 3 rækkede stalde er billigere 
end 2 rækkede. Især ved staldanlæggende til 340 køer er der 
forskel – forskellen er ca. 2.000 kr. pr. ko. I staldanlæggende 
til 640 køer er forskellen ca. 1.200 kr. pr. ko.

Udvendige vs. indvendige foderborde
Der er en klar tendens til, at det er billigere at opføre en 
stald med udvendigt foderbord end med indvendigt foder-
bord. Prisforskellen i staldene til 340 køer er 1.700 kr. pr. 
ko, mens forskellen i staldene til 640 køer er 2.100 kr. pr. ko. 
Grunden til at det er billigere, at bygge med udvendigt fo-

STAlD 

nr.

AnTAl 

SengeræKKer

FoDerBorDS 

PlACerIng

gUlvTyPe AnTAl Køer Kr./Ko

1 2 Midt fast 320 30.320

2 3 Midt fast 361 28.672

3 2 Udvendig fast 350 28.590

4 3 Udvendig fast 357 26.954

5 2 Midt spalter 320 32.289

6 3 midt spalter 361 29.544

7 2 midt fast 696 27.250

8 3 midt fast 716 25.556

9 2 udvendig fast 684 25.601

10 3 udvendig fast 725 23.988

11 2 midt spalter 696 28.464

12 3 midt spalter 716 27.185

Tabel 4.5 Pris pr. ko for de forskellige staldeksempler. Alle priser og delpriser kan ses i bilag 7.1.

derbord, er primært det mindre kvadratmeterforbrug, sam-
tidig med at der er færre porte og ingen gardiner. Hvis alle 
kørselsarealer asfalteres er prisforskellen væsentligt mindre.

Spalter vs. fast gulv
Det er billigere at bygge stalde med fast gulv end med spal-
ter. Prisforskellen i staldene til 340 køer er 1.400 kr. pr. ko, 
mens forskellen i staldene til 640 køer er ca. 900 kr. pr. ko. 
Prisforskellen er mindre i staldene til 640 køer, fordi der i 
alle goldkostalde er anvendt spaltegulve pga. indretning og 
den ønskede funktion. Derfor slår prisforskellen ikke så klart 
igennem her.

Prisforskellen ligger i omkostningerne til spalter og kanaler, 
da omkostningerne til gødningshåndtering er stort set den 
samme i staldene til 340 køer. Gødningshåndteringen i spal-
testaldene koster ca. 100.000 kr. ekstra, hvis der tages ud-
gangspunkt i staldene til 640 køer. 

Prisforskellen kunne være endnu større, hvis der var valgt en 
U-skinne som dræn i det faste gulv, hvilket er en billigere kon-
struktion. Men funktionen af drænet er utilfredsstillende.

340 køer vs. 640 køer 
Der er en klar tendens til, at prisen pr. ko bliver lavere, jo 
større anlægget bliver. I dette tilfælde er der ca. 2.900 kr. 
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pr. ko at spare ved at bygge et anlæg til 640 køer i stedet for 
340 køer.

En af grundene til at det er væsentligt dyrere at bygge til 340 
køer, er, at indretningen bliver mere kompleks når dybstrøel-
sesarealer tages med ind i sengestalden. Dette til trods for at 
der er 4 bygninger i anlæggene til 640 køer, hvor der kun er 
2 bygninger til anlæggene med 340 køer.

Herudover er der nogle startomkostninger ved opstart af 
ethvert byggeri og jo flere køer der er til at dele disse om-
kostninger på, jo billigere bliver prisen pr. ko. Disse startom-
kostninger kunne f.eks. være til stikledning, el-skab, bygge-
pladsindretning osv.

Serviceafdeling, teknikrum og malkestald bliver heller ikke 
forholdsmæssigt dyrere i anlæggene til 640 køer end til an-
læggene til 340 køer.

Endelig vil der i større byggerier være bedre mulighed for at 
opnå større rabatter. 

4.2.3 Øvrige overvejelser

Der er truffet mange valg om konkrete løsninger undervejs 
for at komme frem til udformningen af staldeksemplerne, 
som der efterfølgende er beregnet priser på. Nogle valg har 
været en fordyrelse af byggerierne, men løsningen er allige-
vel medtaget, da omkostningerne ved alternativet ville være 
endnu større. Som et eksempel herpå kan nævnes, at det 
faste drænede gulv, hvor en U-skinne udgjorde drænet, blev 
fravalgt pga., at det erfaringsmæssigt giver store klovproble-
mer efterfølgende. Grundlæggende er der blevet søgt efter 
løsninger, hvor der ikke er gået på kompromis med produkti-
onsresultaterne.   

Swing over malkestalde
Der har det seneste stykke tid været meget fokus på swing 
over malkestalde. Vi har derfor spurgt DeLaval om prisfor-
skellen på de valgte malkestalde i staldeksemplerne kontra 
en malkestald med swing over, der har samme kapacitet. 
Samtidig har vi beregnet den ekstra omkostning der er til op-
førsel af et længere malkecenter, da swing over malkestalde 
er længere end traditionelle malkestalde. Sammenholdes 
disse priser vurderes det, at der kan spares ca. 73.000 kr. i 
anlæggene til 340 køer (ca. 210 kr./ ko) og ca. 190.000 kr. i 
anlæggene til 640 køer (ca. 270 kr./ko).  

Teltoverdækning i små buer
På det seneste har der været meget diskussion om teltover-
dækninger af stalde, hvor teltoverdækningen er udført i små 
buer. Ved at vælge denne løsning kan de foreløbige priser 
godt tyde på, at denne form for teltoverdækning er en bil-
ligere konstruktion end stålspær og eternitplader, som er 
anvendt i staldeksemplerne. Teltoverdækning i små buer er 

dog ikke typegodkendt i Danmark ift. de brandtekniske reg-
ler, så man er afhængig af at få en dispensation, før den kan 
opføres. Derfor er denne løsning fravalgt til staldeksempler-
ne, da det ikke kan lade sig gøre at få denne dispensation i 
alle kommuner i Danmark. 

Standard betonelement til bagkanter
Bagkanten i sengebåsene og bagkanten ved foderbordet 
kunne udføres i træ, hvilket sandsynligvis vil reducere byg-
geomkostningerne. Flere af entreprenørerne påpegede dog, 
at standartløsninger ville reducere prisen, og i staldeksem-
plerne er der derfor anvendt standard betonelementer ved 
foderbord og i sengebåsene. 

Komposteringsstalde
Der har ligeledes været en del fremme i medierne om kom-
posteringsstalde. Disse er ikke medtaget i denne FarmTest, 
da der endnu ikke er opført nok af denne staldtype, til at 
man kender de endelige byggepriser, samt hvordan de rent 
teknisk skal opføres, for at man sikre en ordentlig kompo-
stering. Samlet set har vi derfor vurderet, at denne staldtype 
ikke skulle med i denne FarmTest. 
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5.1 Formålet med FarmTesten

Finanskrisen har også ramt kvægbruget, og bankernes ud-
lånsvillighed er reduceret voldsomt. Derfor er billigt og ratio-
nelt byggeri i fokus. Men hvordan bygger man billigt, uden 
det går ud over funktionalitet, dyrevelfærd og arbejdsmiljø?

Temaet er derfor: ”Hvor kan der spares i et byggeri?” Formå-
let er, at få den praktiske og håndværksmæssige vinkel på 
byggeriet, og målet er at synliggøre en bred vifte af sparemu-
ligheder, både hvad angår konstruktion, indretning, teknik 
og materialer. Intet er helligt, alle sten skal vendes, for at vi 
kan give fremtidens bygherrer en realistisk mulighed for at 
bygge.

Rapporten er ment som en øjenåbner og idebank til frem-
tidens bygherrer, så han allerede i den indledende planlæg-
ningsfase kan træffe nogle valg, der er med til at billiggøre 
byggeriet.

Målet med rapporten er at vise, at man kan bygge et produk-
tionsanlæg til køer til 35.000 kr pr plads, gerne mindre. Pro-
duktionsanlægget skal opfylde de nuværende krav til miljø 
og dyrevelfærd, herunder Lov om hold af kvæg, samt give en 
acceptabel logistik med hensyn til dyre- og foderhåndtering.

For at få den praktiske vinkel ind i rapporten, har vi kontak-
tet en række byggefirmaer og indbudt til brainstorm, hvor 
alle komponenter indenfor staldbyggeri er gennemgået. 
Oplægget var: Hvor kan der spares i et byggeri, hvis der er 
frit valg? 

De 4 deltagende firmaer har alle stor erfaring med kvæg-
staldsbyggeri både som håndværkere og som projekterende.

Ud fra disse møder blev der valgt en række delkomponenter, 
som blev undersøgt. Delkomponenterne samles i konstruk-
tioner f.eks. tag, gulv, spær m.m.

5. FarmTestens gennemførelse
Der er lavet staldeksempler til to forskellige besætningsstør-
relser. Besætningsstørrelserne blev fastsat af malkekapacite-
ten, således at personalet udnyttes bedst muligt.

Inden for hver af de to besætningsstørrelser, er der lavet for-
skellige indretninger, for at se hvilken indretning der er bil-
ligst, og hvad forskellige indretningsforslag koster. 

De enkelte staldeksempler blev prissat dels ud fra egne pri-
skalkulationer, men de involverede byggefirmaer har også 
beregnet en byggepris på staldene, så der er sikkerhed for de 
priser, vi melder ud. 

Der er firmakalkulationer på inventar, gødningshåndtering 
og malkestalde. Egne priskalkulationer foretages ud fra erfa-
ringspriser samt tal fra seneste licitationer.

Tak til følgende firmaer
Til sidst skal rettes en stor tak til følgende firmaer, som har 
ydet et stort bidrag til rapportens tilblivelse. Det har været 
med ideer og fakta, men også med prisberegninger af de en-
kelte modelstalde. Uden jeres hjælp ville det ikke have væ-
ret muligt at udføre FarmTesten.

Byggefirmaer Kristian Hansen ApS 
  Erik Møberg A/S
  Henning Krogh A/S
  Svend Aage Christiansen A/S
  
Inventar- Dan Egtved
firmaer  Jyden Bur

Malkefirmaer De Laval
  Boumatic

Gødnings - LJM, Lind Jensens Maskinfabrik
håndtering  
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7. Bilag
Bilag 7.1 

Priser og delpriser på seks staldeksempler til 340 køer og seks staldeksempler til 640 
køer

340 KØEr

STALD nr. 1 2 3 4 5 6

Række senge 2 3 2 3 2 3

Foderbord midt midt udvendig udvendig midt midt

Gulv type fast fast fast fast spalter spalter

m2 liggehal 3.701 4.025 3.395 3.469 3.717 4.025

m2 malkestald 531 531 531 531 531 531

Antal m2 i alt 4.248 4.556 3.926 4.000 4.248 4.556

Antal køer 320 361 350 357 320 361

m2/ko 13,3 12,6 11,2 11,2 13,3 12,6

       

Malkestald 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000

Stald 4.949.000 5.554.000 5.314.000 5.047.000 5.593.000 5.899.000

Bygning i alt 6.534.000 7.139.000 6.899.000 6.632.000 7.178.000 7.484.000

       

Inventar 796.000 807.000 857.000 737.000 796.000 807.000

Gødningsh. 570.000 570.000 552.000 548.000 556.000 550.000

Malkestald 1.130.500 1.130.500 1.130.500 1.130.500 1.130.500 1.130.500

El 465.000 488.000 371.000 376.000 465.000 488.000

VVS 207.000 216.000 197.000 199.000 207.000 206.000

I alt 9.702.500 10.350.500 10.006.500 9.622.500 10.332.500 10.665.500

       

Bygninger kr./m2 1.538 1.567 1.757 1.658 1.690 1.643

Malkestald kr./m2 5.629 5.629 5.629 5.629 5.629 5.629

Malkestald kr./ko 9.341 8.280 8.540 8.372 9.341 8.280

Liggehal kr./m2 1.817 1.832 2.090 1.935 1.978 1.913

Liggehal kr./ko 20.980 20.392 20.050 18.581 22.949 21.265

Pris i alt pr m2 2.284 2.272 2.549 2.406 2.432 2.341

Pris i alt pr. ko 30.320 28.672 28.590 26.954 32.289 29.544
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Priser og delpriser på seks staldeksempler til 640 køer

640 KØEr

STALD nr. 7 8 9 10 11 12

Række senge 2 3 2 3 2 3

Foderbord midt midt udvendig udvendig midt midt

Gulvtype fast fast fast fast spalter spalter

m2 liggehal, goldkostald 1.709 1.709 1.709 1.709 1.709 1.709

m2 liggehal, stald 5.898 5.724 4.876 4.988 5.898 5.724

m2 malkestald 710 710 710 710 710 710

Antal m2 i alt 8.317 8.143 7.295 7.407 8.317 8.143

Antal køer 696 716 684 725 696 716

m2/ko 11,9 11,4 10,7 10,2 11,9 11,4

       

Malkestald 1.986.000 1.986.000 1.986.000 1.986.000 1.986.000 1.986.000

Goldkostald 2.751.500 2.751.500 2.751.500 2.751.500 2.751.500 2.751.500

Stalde 8.421.000 8.622.000 7.475.010 7.198.000 9.190.000 8.997.260

Bygning i alt 13.158.500 13.359.500 12.212.510 11.935.500 13.927.500 13.734.760

       

Inventar 1.836.000 1.702.000 1.541.000 1.695.000 1.836.000 1.702.000

Gødningsh. 1.047.000 1.047.000 1.013.000 1.005.000 1.122.000 1.122.000

Malkestald 1.796.500 1.796.500 1.796.500 1.796.500 1.796.500 1.796.500

El 766.000 753.000 620.000 628.000 766.000 753.000

VVS 362.000 356.000 328.000 331.000 363.000 356.000

I alt 18.966.000 19.014.000 17.511.010 17.391.000 19.811.000 19.464.260

       

Bygninger kr./m2 1.582 1.641 1.674 1.611 1.675 1.687

Malkestald kr./m2 5.751 5.751 5.751 5.751 5.751 5.751

Malkestald kr./ko 5.867 5.703 5.970 5.632 5.867 5.703

Liggehal kr./m2 2.523 2.608 2.754 2.666 2.667 2.687

Liggehal kr./ko 21.383 20.853 19.631 18.355 22.597 21.482

Pris i alt pr. m2 2.280 2.335 2.400 2.348 2.382 2.390

Pris i alt pr. ko 27.250 26.556 25.601 23.988 28.464 27.185
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Bilag 7.2 – Skitser af 12 staldeksempler

Stald 1: 320 køer, 2 rækker senge, midtergående foderbord, fast gulv

20' container
til teknik

Malkestald
2 x 12 side by side
m. fast exit13

24
0

40100
4500 4500

Opsamlingsplads
med gummi
209 m²
139 køer 10

60
0

10
00

10
00

20 senge á 125/138cm17 senge á 125/138cm20 senge á 125/138cm

20 senge á 125/138cm

58 senge á 125/138cm

20 senge á 125/138cm

20 senge á 130/143cm

14 senge á 130/143cm

4000400040004000

30
00

26
00

28
50

34
00

45
00

34
00

28
50

26
00

30
00

129950

V
an

d

7 kælvningsbokse

129 m²  aflastning
20 dyr

Sygeboks
5 dyr

48 nykælvere

34 senge til goldkøer og kælvkvier 105 senge

94 senge

V
an

d

V
an

d

V
an

d

V
an

d

V
an

d

V
an

d

V
an

d

V
an

d

V
an

d

4965

Udleveringsboks

28
60

0

Fortank m.
omrører og
pumpe

TS
.

TS
.

TS.

Foderbord

Kælvningsafdeling
281 m²
19 dyr

20000 20000

4000

30
00

4000 4000

3000V
an

d

V
an

d

3800

7 senge á 125/138cm

7 senge á 125/138cm

120

700

35
0

3400 4260
120

4260

900 spalte

250

10,00

700

28600

20°

S21-2 400 1050 1050

2850 30002600

900 spalte

700

28360

3400

Inventar/plade
Stolpe

150 mm fundablokke

40
0

28503000 2600

900 spalte

700

3400

14
00

850850

30
0

40
0

900 spalte 40010501050

350

30
0

14
00

850 850

450035
00

400

120

35
0

3400 4260
120

4260

900 spalte

250

10,00

28600

20°

S21-2 400 1050 1050

2850 30002600

900 spalte

28360

3400

Inventar/plade
Stolpe

150 mm fundablokke

40
0

28503000 2600

900 spalte

3400

14
00

850850

30
0

40
0

900 spalte 40010501050

350

30
0

14
00

850 850

450035
00

400

12030
00

13000

13000
120

13240

640

20°

----
S11-2

Stald

Snit  stald  1:100

Gavlfacader stald  1:100

Malkestald

Snit malkestald  1:100

Gavlfacade malkestald  1:100

B
YG

G
E
R
I 
&
 T
E
K
N
IK

 I
/S

B
YG

G
E
R
I 
&
 T
E
K
N
IK

 I
/S

B
YG

G
E
R
I 
&
 T
E
K
N
IK

 I
/S

B
YG

G
E
R
I 
&
 T
E
K
N
IK

 I
/S

B
YG

G
E
R
I 
&
 T
E
K
N
IK

 I
/S

B
YG

G
E
R
I 
&
 T
E
K
N
IK

 I
/S

B
YG

G
E
R
I 
&
 T
E
K
N
IK

 I
/S

B
YG

G
E
R
I 
&
 T
E
K
N
IK

 I
/S

B
YG

G
E
R
I 
&
 T
E
K
N
IK

 I
/S

B
YG

G
E
R
I 
&
 T
E
K
N
IK

 I
/S



Side 26 | FarmTest, Kvæg nr. 95 | Sænk prisen på nye kostalde | 2013 FarmTest, Kvæg nr. 95 | Sænk prisen på nye kostalde | 2013 | Side 27

Stald 2: 361 køer, 3 rækker senge, midtergående foderbord, fast gulv
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Stald 3: 340 køer, 2 rækker senge, udvendigt foderbord, fast gulv
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Stald 4: 357 køer, 3 rækker senge, udvendigt foderbord, fast gulv
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Stald 5: 320 køer, 2 rækker senge, midtergående foderbord, spaltegulv
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Stald 6: 361 køer, 3 rækker senge, midtergående foderbord, spaltegulv
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Stald 7: 696 køer, 2 rækker senge, midtergående foderbord, fast gulv
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Stald 8: 716 køer, 3 rækker senge, midtergående foderbord, fast gulv
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Stald 9: 684 køer, 2 rækker senge, udvendigt foderbord, fast gulv
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Stald 10: 725 køer, 3 rækker senge, udvendigt foderbord, fast gulv
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Stald 11: 696 køer, 2 rækker senge, midtergående foderbord, spaltegulv
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S23-3

Stald 1

Stald 2

Snit  stald 1+2   1:100

Gavlfacader stald 1+2  1:100

Malkestald

Snit malkestald  1:100 Gavlfacade malkestald  1:100

Snit  kælvning- og goldko stald   1:100

Gavlfacade kælvning- og goldko stald   1:100

Kælvning- og goldko stald
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Stald 12: 716 køer, 3 rækker senge, midtergående foderbord, spaltegulv


